

Calendrier - Réhabilitation du moulin Délestic à Reillanne

OS N°2 : Phase APD	novembre 2025
dépôt permis de construire	janvier - février 2026
appel d'offres travaux	automne 2026
démarrage travaux	début 2027